

Tidsplan for "Brobygning i døgndrift" – skoleåret 2009

Styregruppemøder er ikke medtaget i tidsplanen.

2009

April

Arbejdsgruppen mødes 21/4 (projektgruppens medlemmer, tidsplan, projektoplæg, program og sted for internat)

Maj-juni

Forundersøgelse i grundskolen gennemføres af grundskolelærerne i projektgruppen

Forundersøgelse på gymnasiale uddannelser gennemføres af gymnasielærerne i projektgruppen

Diagnostiske test revideres af gymnasielærerne i projektgruppen

Juni

Styregruppen mødes (bestilling af internat, indkøb af materialer)

August

Projektgruppen mødes (præsentation, diskussion af projektmål, resultat af forundersøgelser i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser, plan for internat, mv.)

Diagnostisk test på gymnasiale uddannelser

September

Internat (ultimo september)

September-december

Færdiggørelse af materiale

"Undersøgelse 2" af overgangsproblemer (på gymnasiale uddannelser)

Møder i arbejdsgruppen (opsamling mht. materialer)

2010

Forår

Anvendelse af materiale på de 7 grundskoler med repræsentant i projektgruppen

Evaluering af materiale på de 7 grundskoler

Spredning til øvrige grundskoler og (forsøg på) evaluering

Stormøde i samarbejde med naturfags-gruppe